Projektstart bei 50Hertz

Projektvorbereitungen/

Antragsprufung Planungsphase

Mogliche MaRnahmen flr eine
Anschlussbereitstellung

Umspannwerks-Erweiterung auf Bestandsgrundstiick

Umspannwerks-Erweiterung mit Grundstuckserwerb

Neues Umspannwerk
(sofern der aggregierte Bedarf die Planung
einer neuen Schaltanlage rechtfertigt)

Indikativer Zeitraum ab Projektstart
bis zur Inbetriebnahme des Netzanschlusses

(in Abhangigkeit der erforderlichen MaBnahmen zur Anschlussbereitstellung)

ca. 3,5-6,5 Jahre

Detailierungsphase

Konzeptphase
Prifung
primar &
sekundar-
technisches

Konzept

Indikative Umsetzungsdauer
in Jahren ab Projektstart

ca. 3,5

ca. 4,5

ca. 6,5

Realisierung der Kundenanlage
und des Kundenanschlusses

Verhandlung Vertragsverhandlungen

des Anschluss- Netzanschlussvereinbarung (NAV)
errichtungs- Netznutzungsvertrag (NNV)
vertrages (AEV) Netzfuhrungsvereinbarung
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